

Číslo jednací: KUUK/068261/2024

UID: kuukes920942ec

Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1163/02/SoPD/ZPZ

Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

SMLUVNÍ STRANY

POSKYTOVATEL:

Ústecký kraj

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, náměstkyní hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí

Kontaktní osoba:

Bc. Jiří Šír

E-mail/telefon:

sir.j@kr-ustecky.cz/ 475 657 927

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bank. spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

40184-883028399/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

PŘÍJEMCE (název/obchodní firma/jméno a příjmení): Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600

Sídlo/bydliště:

Žerotín 95, 440 01 Louny

Zastoupený:

Bc. Jiří Čížek, předsedou sdružení obcí

Kontaktní osoba:

Bc. Jiří Čížek, předseda sdružení obcí

E-mail/telefon:

starosta@panenskytynec.cz/ 415 694 129

IČ/Datum narození:

04704100

DIČ:

Bank. spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

číslo účtu: 94-318481/0710


(dále jen „příjemce“)

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím narovnání práv a povinností dle Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1163/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2020 č. 028/26Z/2020 ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 28. 2. 2023 č. 20/SML1163/01/SoPD/ZPZ uzavřeného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 12. 12. 2022 č. 019/18Z/2022 (dále jen „Smlouva“) ve smyslu ust. § 1903 občanského zákoníku takto:
 - a) Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu se Smlouvou mělo dle čl. II. odst. 3 Smlouvy dojít k ukončení realizace projektu „Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600“ v termínu do 31. 10. 2023. Nejpozději v tomto termínu měl být splněn závazný technický ukazatel, tj. pravomocně povolen zkušební provoz stavby, která je předmětem projektu. Smluvní strany dále konstatují, že Příjemce nepožádal o prodloužení termínu realizace projektu před jeho uplynutím, nýbrž až 2. 1. 2024.
 - b) Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k objektivním Příjemcem nezapříčiněným komplikacím při realizaci a administraci projektu bude jako řádný termín ukončení realizace projektu Poskytovatelem akceptován den 31. 1. 2024, kdy nabylo právní moci povolení zkušebního provozu stavby, která je předmětem projektu. Dotace tudíž nebude z důvodu nedodržení Smlouvou stanoveného termínu realizace projektu a opomenutí Příjemce požádat před jeho uplynutím o prodloužení tohoto termínu krácena.


Článek II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
 2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/28Z/2024 ze dne 22. 4. 2024.



V Ústí nad Labem dne 28. 05. 2024

v Pea Grci dne 15.5.2024



náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje pro
plnění úkolů v oblasti životního prostředí, na
základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 018/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021

starosta obce