

PRŮVODKA DOŠLÉ FAKTURY

výpis 29/3

MĚSTO Kryry Hlavní 1, 439 81 Kryry		Faktura č. 57	Předpis: 12050 -2. 02. 2022	Úhrada: 371 -9. 02. 2022
Majetková evidence:		Inventární číslo:	Vstupní cena	ÚČTOVACÍ PŘEDPIS ZÁVAZKU
v nehmotném M				MD 518 D 321 Kč 770 967 42
v hmotném M				
v drobném hmotném M				
v drobném nehmotném M				
v operativní evidenci				
ve skladové evidenci				
datum a podpis týkající se majetku		úhrada 321 83110 770 967 42 401		
Dle předběžné kontroly zák. 320/2001 Sb., § 26 a vyhl. 416/2004 Sb. § 13, 14 vydávám pokyn k uskutečnění platby, věcná správnost:		na vrub ÚZ / NaZ..... org..... odd, § 5269 pol. 1169 Kč 770 967 42 *		
-2. 02. 2022 datum a podpis příkazce operace - starosta		Dle předběžné kontroly zák. 320/2001 Sb., § 26, formální kontrola úplnosti údajů -2. 02. 2022 MĚSTO KRYRY Hlavní 1 439 81 Kryry datum a podpis správce rozpočtu a hl. účetní		

* 306 927.04 Kč k úhradě na úč. 900002 na úč. - 2705-1169 dle 30.6.21

12.1/22

Faktura 202200012

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 202200012
Referent:

Datum vystavení: 2.2.2022
Datum splatnosti: 4.3.2022
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.1.2022

Dodavatel:

KHL-EKO, a.s.

Červený Hrádek 10
431 11 Jirkov

IČ: 26160277, DIČ: CZ26160277
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem
Oddíl B, číslo vložky 1944 Datum zápisu do
obchodního rejstříku 1.3.2000

Odběratel:

Město Křivý

Hlavní 1
439 81 Křivý, Louny

IČ: 00265080, DIČ: CZ00265080

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 202200012
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2112139209/2700

Fakturuje Vám práce na akci: "Obnova návsi ve Stebně poničené meteorologickým jevem Downburst" dle SOD ze dne 29.12.2021.

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Přípravné práce - uznatelné náklady		1 KPL	253 653,75	253 653,75	21%	53 267,29
Demolice a bourací práce - neuznatelné náklady		1 KPL	383 507,75	383 507,75	21%	80 536,63
Celkem:		2 mj		637 161,50		133 803,92
Sazba	Základ	DPH	Celkem:			
21%	637 161,50	133 803,92	770 965,42 Kč			

Přílohou faktury je soupis provedených prací za 1/2022.

akce: "Obnova návsi ve Stebně poničené meteorologickým jevem Downburst!"

úř 90002, ng 401 = 306 921,04 (3745-069)

— ng 401 = 464 044,38 (5269-069)
SBIRKA

Ing. Luděk Sahulka

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

- projekty Nová 472, 439 81 Křivý
- dozory IČO: 09179534
- jeřabové vtání TEL.: 775 264 723
e-mail: SAHULKA@GMAIL.COM

město T/2021
buletina 127 000000 4

SOUHLASÍ SAHULKA LUDĚK
TDI



KHL - EKO, a.s.
Červený Hrádek 10
431 11 Jirkov
IČ 26160277, DIČ CZ26160277

Vystavil:

software Altus

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRYVÝ ①
Došlo dne: 2. 02. 2022
JID: KRYVY-EO-00358/22
Č.j.: 110/2022 Ve spisu: 181.12
Sp. zn.: 810 Vyř. dne: 31.1.2022
Skar. zn.: 810 Vyřídil: [signature]

FAKTURACE

OBNOVA NÁVSI VE STEBNĚ PONIČENÉ METEOROLOGICKÝM JEVEM DOWNBURST

Fakturace období

Leden 2022

Objekt	Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Cena dle SoD			
uznatelné výdaje	1 380 574,00	289 920,54	1 670 494,54
neuznatelné výdaje	440 519,75	92 509,15	533 028,90
Celkem	1 821 093,75	382 429,69	2 203 523,44

Provedeno za období

uznatelné výdaje	253 653,75	53 267,29	306 921,04
neuznatelné výdaje	383 507,75	80 536,63	464 044,38
Celkem	637 161,50	133 803,92	770 965,42
Prostavěno od začátku	0,00	0,00	0,00
Prostavěno ve sledovaném měsíci	637 161,50	133 803,92	770 965,42
Zbývá provavit	1 183 932,25	248 625,77	1 432 558,02

SOVHLASÍ TDI
SAMULHO



KHL - EKO
Červený Hrádek 10
431 11 Jirkov ©
IČ: 26180277, DIČ: CZ26180277

SOUHLASÍ TDI
SAHLIN

KHL - EKO, a.s.
Křtiny 10
Červený Hrádek 2
231 11 Jirkov 2
231 11 Jirkov 2

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 1. února 2022 9:06
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: Stebno návrh fakturace 01/2022

Dobrý den.
Souhlasím s návrhem fakturace leden 2022 na akci Stebno.
Dejte k fakturaci.

S pozdravem Luděk Sahulka

po 31. 1. 2022 v 17:40 odesílatel [REDACTED] napsal:

Dobrý den.

Posílám návrh fakturace za měsíc leden 2022 na akci Stebno.

Děkuji

S pozdravem

Štěpán Robek


p. 5769

p. 769

769

769

769



P.C.	kód položky	položka	m.j.	počet	jed.cena	výkon	zbyvajcí množství	cena
1	specifikace	Ochranná opatření u ponechávaných dřevin v průběhu stavby ložnice kmenů stromů v případe potřeby, ochrana koruny vyřezání větví pro bezpečnost, ochrana kořenového systému v rámci manipulace, ochrana kořenu v místě výkopů užití, závlaha, ošetření, plošný kotelu. Vše PD samostatná kapitola - předpokládá se počet zastřešených dřevinných částí 4 ks na lokalitě. Ochrana kořenového systému platí pro všechny dřeviny v těle dřeviny	kpl	1	42 000,00	42 000,00	0,5	21 000,00
2	nákl obv opat	Odstažení nevhodných dřevin výšky do 3 m, do 10 cm průměru kmenů na ležné ploše patřící vč odstážení (hmoty a patřící), přepracování a plošný pokryvost, odstážení 6 ks dřevin průměru na patřící pod 10 cm (celkem 24 m ²).	Kč/ha	0,0477	750 000,00	35 775,00	0	35 775,00
3	nákl obv opat	Připravení 5 ks solitérních keřů (celkem 10 m ²), průběhů keřových porostů, odstážení nevhodných keřových porostů. Připravení 2 ks solitérních keřů - navýšení 25 %	Kč/ha	0,0477	187 500,00	8 943,75	0	8 943,75
4	nákl obv opat	Kácení volné - průměr kmenů na ležné ploše patřící 11-20cm	ks	1	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00
5	nákl obv opat	Kácení volné - průměr kmenů na ležné ploše patřící 21-30cm	ks	1	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00
6	nákl obv opat	Kácení volné - průměr kmenů na ležné ploše patřící 31-40cm	ks	1	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00
7	nákl obv opat	Kácení volné - průměr kmenů na ležné ploše patřící 41-50cm	ks	1	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00
8	nákl obv opat	Kácení volné - průměr kmenů na ležné ploše patřící 51-60cm	ks	1	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00
9	nákl obv opat	Kácení volné - průměr kmenů na ležné ploše patřící 61-70cm	ks	3	5 000,00	15 000,00	0	15 000,00
10	nákl obv opat	Kácení volné - průměr kmenů na ležné ploše patřící nad 101 cm	ks	2	15 000,00	30 000,00	0	30 000,00
11	nákl obv opat	Štěpování (oběh štěpků po štěpkování), vyřezání větví kmenů a uložení	m ³	9,8	1 000,00	9 800,00	9,8	0,00
12	nákl obv opat	Odstažení patřícího řezavého dřeva (vč odstážení kořenu, zasypaní jam, omica, hutnění a úpravy terénu, vč odstážení dřevní hmoty)	m ²	4,427	5 000,00	22 135,00	0	22 135,00
13	nákl obv opat	Odstažení patřícího řezavého dřeva (vč odstážení kořenu, zasypaní jam, omica, hutnění a úpravy terénu, vč odstážení dřevní hmoty)	m ²	0,4	5 000,00	2 000,00	0	2 000,00
14	nákl obv opat	Řez stromu prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu do 50m ²	ks	8	1 500,00	12 000,00	0	12 000,00
15	nákl obv opat	Řez stromu prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 51-100m ²	ks	4	2 500,00	10 000,00	0	10 000,00
16	nákl obv opat	Řez stromu prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 101-200m ²	ks	6	3 500,00	21 000,00	0	21 000,00
17	nákl obv opat	Řez stromu prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 201-300m ²	ks	2	4 500,00	9 000,00	0	9 000,00
18	nákl obv opat	Řez stromu prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu do 50m ²	ks	2	2 500,00	5 000,00	0	5 000,00
19	nákl obv opat	Připávek - Řez stromu prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 51-100m ²	ks	1	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00
20	nákl obv opat	Připávek - Řez stromu prováděný lezeckou technikou - Lokální redukce směrů a překážek - plocha stromu 51-100m ²	ks	1	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00
21	nákl obv opat	Připávek - Řez stromu prováděný lezeckou technikou - Obvodová redukce - plocha stromu 51-100m ²	ks	1	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00
22	nákl obv opat	Připávek - Řez stromu prováděný lezeckou technikou - Obvodová redukce - plocha stromu 101-200m ²	ks	1	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00
23	nákl obv opat	Připávek - Řez stromu prováděný lezeckou technikou - Obvodová redukce - plocha stromu 201-300m ²	ks	1	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00
24	nákl obv opat	Připávek - Odstažení vlniček	ks	2	750,00	1 500,00	0	1 500,00
25	nákl obv opat	Výzba dynamická, vč instalace	ks	6	3 000,00	18 000,00	0	18 000,00
26	nákl obv opat	Štěpování (oběh štěpků po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení	m ³	11	450,00	4 950,00	11	0,00
27	nákl obv opat	Řez solitérních keřů (podle průměru koruny) - do 1,5m	ks	5	750,00	3 750,00	0	3 750,00
28	nákl obv opat	Řez solitérních keřů (podle průměru koruny) - 1,5 až 3m	ks	2	1 250,00	2 500,00	0	2 500,00
29	nákl obv opat	Řez solitérních keřů (podle průměru koruny) - nad 3m	ks	1	1 550,00	1 550,00	0	1 550,00
30	nákl obv opat	Štěpování (oběh štěpků po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení	m ³	0,4	450,00	180,00	0,4	0,00
Připravené práce celkem:						288 533,75		283 633,75
Cena celkem bez DPH						1 360 574,00 Kč		253 633,75
DPH 21%						288 620,54 Kč		53 267,29
Cena celkem vč. DPH						1 670 494,54 Kč		306 901,04

P.C.	kód položky	položka	m.j.	počet	jed.cena	výkon	zbyvajcí množství	cena
119	DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE	Demolice konstrukcí objektu z betonu prostého těžkou mechanizací	m ³	44	1 500,00	66 000,00	0	66 000,00
120		Odstažení podkladu je přes 200 m ² z kamenná dřevinného (1 200 mm)	m ²	220	350,00	77 000,00	0	77 000,00
121		Bourání základu z betonu přibližného kamennem	m ³	6,15	1 500,00	9 225,00	0	9 225,00
122		Bourání zdiva nazákladového z betonu prostého přes 1 m ³	m ³	4	1 500,00	6 000,00	0	6 000,00
123		Nakládání nebo prokládání sutí a vybourávání hmot	t	191,73	150,00	28 759,50	0	28 759,50
124		Odvaz wili a vybourávání hmot na skládce nebo mezeřadku do 1 km se skládkou	t	4793,25	250,00	1 198 312,50	0	1 198 312,50
125		Připávek x odvoz sutí a vybourávání hmot na skládce ZKO 1 km přes 1 km	t	191,73	400,00	76 692,00	0	76 692,00
126		Poplatek za uložení navážení odpadu na skládce (ekologické)	m ³	83,2	35,00	2 912,00	83,2	0,00
127		Zásep týh a hutnění	m ³	87	450,00	38 775,00	87	0,00
128		Cenice pro zásep týh a hutnění (koeficient sádkovosti 1,3), vč úkladu	m ³	23	650,00	14 950,00	23	0,00
129		Demolice a bourací práce celkem:	m ³			440 519,75		383 507,75
Cena celkem bez DPH						440 519,75 Kč		383 507,75
DPH 21%						92 509,15 Kč		80 536,63
Cena celkem vč. DPH						533 028,90 Kč		464 044,38

Stavatel ceny položkového rozpočtu vychází z aktuálních cen Cenové soustavy ÚRS a aktuálních cen dřevin na trhu. Vzhledem k faktu, že na náklady ve Sběrné době k faktálnímu počtu stromů mělo být zohledněno dle dřeviny, je jejich náhrada v nové výstavbě stromů, navržena ve větších velikostech výstavby