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                                                                                                                                               Týdenní plán práce 
„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“ 

 
 

Rok 

  
Plán osobní účasti  
Správce stavby (TDS) na stavbě 

2025 Den 03.07. – 09.07. Čt Pá So Ne Po Út St Datum Místo Konstrukce Druh zkoušky 

Objekt Stavbyvedoucí Popis činnosti            
SO 201 Marek Šulc Ochrana IS proti poškození x x x x x x x     
  Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3 x x x x x x x     

  Demontáž ocelových prvků na mostní konstrukci dle vyjádření projektanta x x x x x x x     

  Demontáž bednění v 3. poli 1 a 2 takt x x x x x x x     

  Montáž bednění pro spřahující desku v poli č.4  x x x x x x     

  Oplachtování lešení pole č.5 x x x x x x x     

  Ošetřování betonu po betonáží spřahující desky x x x         

  Zahájeni PKO pole č.5     x x x     

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Zpracoval Ing. Peter Brida   

 
 
 
 

 Přípravář  Podpis  

Odsouhlasil 

 
 
 

Ing. Zbyšek Vozarik 

   

 

Specialista  Podpis  
 
 

Odsouhlasil Marek Šulc   

 Stavbyvedoucí  Podpis 

 


